

汕头市龙湖区住房和城乡建设局

《关于推进外砂青年路道路改造升级的议案》 (区六届人大六次会议第7号议案转建议) 办理情况的答复

方锐波、陈若群、郑嘉妮、林友明、蔡爱华、李赛如、王瑞琴、沈建生、王少阳、王锐浩代表们:

您们所提《关于推进外砂青年路道路改造升级的议案》，接到该议案办理工作后，我局领导高度重视，落实有关人员开展专题调研，并征求区城管局、外砂街道办事处意见，情况答复如下:

一、龙湖东部产业园基础设施及配套 PPP 项目

为加快新溪、外砂的城市化建设，我局于 2016 年开展龙湖东部产业园基础设施及配套 PPP 项目的前期工作，项目包含外砂青年路（东横路口—汕汾路）、环场北路（迎宾路—滨砂路），新溪东兴路（干渠路—中山东路）、新兴路（津东路—中山东路）、津东路（沿河路—滨砂路）等道路建设，目前该项目已完成工可立项，2018 年我局已完成社会资本招投标，由于中标方迟迟未履行合同义务，我局目前已与中标社会资本方中止合同关系，正在协商赔偿补偿款相关事项。我局将抓紧对接赔偿等相关善后工作，并根据市、区政府的工作部署，积极谋划项目重

新启动相关工作。

二、龙湖区迎“亚青会”城市环境品质提升项目（第一批）项目

2020年，我局开展龙湖区迎“亚青会”城市环境品质提升项目（第一批）项目的前期工作，其中包含外砂迎宾路（大衙村-南翔路）、老汕樟路（下埠桥闸-国道）、外砂路（国道-东横路口）（原外砂青年路）、南翔路（昆仑山路-迎宾路）、龙华路（老汕樟路-正顺路）等5条道路改造工程。目前5条道路已完成工可立项等前期工作。根据亚青会节俭办赛精神，且财政资金一直未能落实，区政府于2021年1月已向市政府申请暂缓实施上述项目。

三、外砂街道辖区范围已启动实施建设的项目

（一）我局作为昆仑山路（汕汾路-中阳大道）改造工程的实施主体，项目正有序推进建设中。项目起于汕汾路、止于中阳大道，道路全长约7.4公里，规划红线宽度为40至60米，采用城市主干道标准、双向六车道布置，设计速度为50千米/小时。项目目前已完成道路工程13%、桥涵工程11%、道路挡土墙工程3.64%、缆线管廊工程1%、给排水管道工程3.73%。项目累计完成项目总工程量13.4%，计划2022年6月完成建设。

（二）根据5月23日市政府主要领导现场会议要求，市政府落实市交通运输局作为南翔路（昆仑山路-外砂迎宾路）道路改造提升工程项目的实施主体。南翔路（外砂迎宾路—昆仑山路）长1570m，规划为城市次干路，红线宽度34m，设计车速为40km/h。经了解，该项目计划2021年8月竣工通车。

感谢区人大代表对城市建设和管理工作的关心和支持，我

局将继续跟踪外砂街道项目的落实情况，及时协调解决存在问题。

龙湖区住房和城乡建设局



龙湖区外砂街道办事处



龙湖区城市管理和综合执法局



2021年7月7日

联系人：颜丽君

电话：88260379

